

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR OBJETIVOS DE GESTIÓN  
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**

Cod. (1)	Objetivo de Gestión (2)	% Avance Físico (3)	Presupuesto		% Ejecución Presupuestaria (6)	Resultados (7)	Observaciones
			Programado (4)	Ejecutado (5)			
UCPP-1	Administrar Programas y Proyectos y brindar asistencia técnica a entidades beneficiarias y/o co-ejecutoras en la implementación y cierre de los mismos	65,21%	28.995.109,15	7.353.259,54	25,36%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programas y Proyectos administrados y monitoreados de forma transparente y eficiente.</li> <li>Asistencia técnica brindada a entidades beneficiarias y/o Coejecutoras de acuerdo a requerimientos.</li> <li>El Viceministro del Tesoro y Crédito Público, el 24 de junio de 2016, remitió suscrito el Formulario de Entendimiento del Subprograma "Plan de Reeducación Financiera para Gobiernos Municipales - PRF".</li> <li>El 6 de junio de 2016 se presentó el Informe de Cierre MEFP/UCPP/UPP/INE/Nº 111/2016 del Proyecto "Difusión de los Resultados del Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo".</li> <li>El 13 de septiembre de 2016 se presentó el Informe de Comunicación Social del MEFP, remitió firmado el Formulario de Entendimiento del Proyecto "Difusión de los Resultados del Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo".</li> <li>El 7 de diciembre de 2016 se presentó el Informe de Cierre del Subprograma Temático del Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación popular en el Programa de Ajuste Estructural de Apoyo a la Descentralización".</li> <li>Informe final de Evaluación de Impacto del Programa de Atención de Emergencias Naturales Bolivia 2006".</li> <li>Realización de 5 talleres con las Instituciones Involucradas en la Construcción de los Recintos Multipropósitos de Frontera (Tambo Quemado): 4 talleres con las Instituciones involucradas en la Construcción de los Recintos Multipropósitos de Frontera (Hito BR/Adunara, Migración, SENASA, VIAS Bolivia, Depósitos Aduaneros (DAB)).</li> <li>En fecha 24 de noviembre del 2016 se inscribió el Folio Real con Matrícula 4.040.20.000002 ante Derechos Reales - Oruro, mismo que acredita que 28.3299 has ubicadas en el la zona de seguridad fronteriza del Municipio de Turco pertenecen al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la construcción del Recinto Multipropósito de Frontera Tambo Quemado.</li> <li>En fecha 10 de julio de 2016 mediante Resolución de Reunión General de la Comunidad Campesina Cahada Bolívar se aprueba la transferencia de 15 hectáreas a favor del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para la Construcción del Recinto Multipropósito de Frontera Hito BR 94 ubicadas al Norte de la Carretera Villa Montes - Hito BR 94, al mismo tiempo propietarios privados, mostraron predisposición para someterse a proceso de expropiación de 6 hectáreas, en el marco de ley Nº 707, para la Construcción del Recinto Multipropósito de Frontera Hito BR 94 al Sur de la mencionada carretera</li> <li>Contratación de Especialistas Técnicos para la elaboración y supervisión del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión Proyecto de Construcción de Recinto Multipropósito de Frontera Tambo Quemado - Oruro</li> <li>El Estudio de Diseño Técnico de Preinversión del Proyecto de Construcción de Recinto Multipropósito de Frontera Tambo Quemado - Oruro ha sido culminado y presentado al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, para su revisión y aprobación.</li> <li>Contratación de Estudios Topográficos para la elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión Proyecto de Construcción de Recinto Multipropósito de Frontera Desaguadero - La Paz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>"Firma de Acta de Cierre o Formulario de Entendimiento". Durante el cuarto trimestre no se elaboró ningún formulario de entendimiento porque el Informe de Cierre Presentado sigue en revisión.</li> <li>"Elaborar el Informe final de Cierre de los Convenios de Financiamiento". No se elaboraron todos los informes de cierre programados porque los Co-Ejecutores están realizando correcciones a los Informes Finales remitidos, debido a inconsistencias encontradas durante su revisión.</li> <li>"Coadyuvar con las gestiones para la contratación de las firmas auditoras que realizarán las auditorías externas: Programa de Apoyo al Desarrollo del Sistema Socio Sanitario de Potosí. Programas y proyectos ejecutados con recursos saldos PSAC". No se realizó el auditado a los recursos del PSAC porque la Unidad Administrativa Financiera recomendó que se proceda con todos los cierres antes de efectuar la misma." Gestionar, facilitar y coadyuvar el trabajo de las Firmas Auditoras externas para la revisión de los gastos efectuados con recursos del Convenio Específico de la Cooperación Italiana y Saldos PSAC". El proceso de contratación de la Firma Auditora se está gestionando con la Comisión Europea y la AICS. No realizó la auditoría a los recursos del PSAC porque la Unidad Administrativa Financiera recomendó que se proceda con todos los cierres antes de efectuar la misma.</li> <li>"Elaborar y aprobar los Estudios de Diseño Técnico de Preinversión". El Diseño del RMF Hito BR 94 y la realización del correspondiente del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión será terminado en enero del 2017 por el plazo de conclusión de las consultorías contratadas.</li> <li>"Expropiación de Terrenos para la Construcción de los Recintos de Frontera". Debido a que la expropiación de los Terrenos del RMF Tambo Quemado se realizó en un tiempo mayor al previsto, recién el 8 de diciembre del 2016 se iniciaron las gestiones para la expropiación de los terrenos del RMF Hito BR 94 realizando la ABT. La inspección con el objeto de establecer los parámetros que permita fijar y el establecer el monto a pagar como indemnización a los propietarios.</li> <li>"Gestionar la contratación de Empresas Constructoras y de Supervisión". Una vez concluidos los Estudios de Diseño Técnico de Pre inversión y tras la aprobación correspondiente recién se puede iniciar con el etapa de licitación y contratación.</li> <li>"Seguimiento y monitoreo de la ejecución y supervisión de obras". El seguimiento y monitoreo correspondientes, se iniciará tras realizadas las contrataciones correspondientes.</li> </ul>
UCPP-2	Administrar los recursos de la Institución	87,48%	6.136.885,80	5.038.867,09	82,11%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha dado cumplimiento a la tarea de administrar los recursos económicos financieros de forma transparente y eficiente, en apego a las normas vigentes en el país.</li> <li>Se elaboraron y presentaron los Estados Financieros de la gestión 2015.</li> <li>Se ha formulado y aprobado presupuesto de los programas, proyectos y Campo Ferial a través de actividades, fuentes de financiamiento, organismos financiadores y recursos propios, para la gestión 2017 a través del Anteproyecto de Presupuesto.</li> <li>Se ha cumplido con la gestión oportuna y eficaz del talento humano.</li> <li>Se han viabilizado las contrataciones de bienes y servicios en forma oportuna, de acuerdo a los requerimientos de la UCPP.</li> <li>Se han registrado los activos fijos adquiridos al cuarto trimestre de la gestión, en el Sistema de Activos Fijos SIGA INTERNET del MEFP.</li> <li>Se han registrado las compras de material de escritorio y compras de suministros de servicios generales en el Sistema de Almacén del MEFP.</li> <li>Se ha llevado a cabo una efectiva gestión, registro y control de recursos tecnológicos.</li> <li>Se ha gestionado eficaz y eficientemente el Archivo General de la UCPP.</li> <li>Se ha formulado el POA 2017 en coordinación con las unidades de la UCPP.</li> <li>Se ha realizado el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA al cuarto trimestre de la gestión 2015 y al tercer trimestre de la gestión 2016.</li> <li>Se ha realizado la Reformulación al POA 2016, aprobada Mediante Resolución Administrativa Nº 19/2016, de 27 de junio de 2016.</li> <li>Se ha coordinado la realización de la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial y Parcial de la UCPP, la cual fue llevada a cabo en el mes de agosto y la realización de la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final de la UCPP, la cual fue llevada a cabo en el mes de diciembre.</li> <li>Se han remitido tres denuncias a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.</li> <li>Se ha actualizado la información en el enlace de la página Web del Ministerio de acuerdo a la información remitida.</li> <li>Se ha culminado la Evaluación de Impacto del Contrato de Préstamo Nº CFA 3747 - "Programa de Atención de Emergencias Naturales Bolivia 2006" en fecha 31 de enero de 2016, con el pago respectivo.</li> <li>Se conectaron los 3 bloques del Campo Ferial Chuquiaguá Marka, por medio de dos ródos entocés, dando los servicios de internet y red local.</li> <li>Se instaló Access Points en los 3 bloques del Campo Ferial Chuquiaguá Marka, para dar servicio de Wi Fi a las salas de exposición, conferencias, y Auditorio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>"Actualizar el Manual de Puestos de la UCPP"; no se ha actualizado el Manual de Puestos, debido a que se requiere realizar una reestructuración en las Unidades Organizacionales de la UCPP.</li> <li>"Programación y ejecución de los procesos de evaluación del desempeño de personal"; Se ha elaborado la Resolución Administrativa el 09 de diciembre de 2016 y debido a motivos de bajas en el personal a ser evaluado y el que evalúa se ha postergado para la gestión 2017.</li> <li>"Afiliación y baja del personal de la UCPP en la Caja de Salud CORDES y Apit"; una persona contratada como personal eventual no presentó la documentación requerida para su afiliación a la Caja de Salud CORDES".</li> <li>"Desarrollo e implementación de sistemas informáticos"; Dada las solicitudes de soporte técnico, mejoras del rendimiento de la red y otras tareas rutinarias en el área de sistemas, se requiere el apoyo correspondiente para realizar las mejoras a nivel de software o los sistemas de la UCPP.</li> </ul>
UCPP-3	Administrar eficaz y eficientemente el funcionamiento del Campo Ferial Chuquiaguá Marka	99,05%	9.688.767,31	6.043.112,26	62,37%	<p>Se llevó a cabo la primera feria organizada por la administración del Campo Ferial Chuquiaguá Marka, EXPOBODA 2016, con un total de 10.000 visitantes y 59 expositores en los rubros de: Belleza y spa, organizadores de boda, regalos, tortas, servicio de fotografías, vestidos de novia, joyería y accesorios, lencería, trajes de novia, invitaciones y detalles, salones.</p> <p>Se realizaron las actividades enmarcadas en la feria principal: LAPAZ/EXPONE 2016, por lo que en el segundo trimestre de la gestión 2016 se ha contactado a 170 empresas para su participación en la misma.</p> <p>En la Feria Exposalud 2016 se contó con la presencia de 80 stands de expositores, esta feria se realizó del 22 al 25 de septiembre en un bloque Rojo. Se realizó la primera versión de esta feria del 22 al 25 de septiembre organizada por el COMITE FERIA SALUD-COMFESA conformada por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos UCPP- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Fundación.</p> <p>Se arrendó el predio para la realización de 40 eventos de detalle, de acuerdo al siguiente detalle:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Referéndum Constitucional 2016: Cómputo De Votos, 2. Feria De Contrataciones Municipales, 3. Congreso Nacional Ipubi - Restaurando Familias, 4. Encuentro Empresarial, 5. Graduación Escuela Nacional De Salud, 6. Simposio De Ingeniería Comercial, Congreso De Comercio Internacional Y Acto De Graduación, 7. Feria Industrial Y De Construcción 2016, 8. Seminario De Capacitación Dns, 9. 4º Maratón De La Paz, 10. Graduación CBA, 11. Pto- Cumbré De Justicia - La Paz, 12. Boda Privada, 13. Espago 2016, 14. Qui Let De Viejes, 15. Conferencia Ornitófila, 16. Feria Expo Bolivia Minera, 17. Feria Internacional Del Arte Decorativo, 18. Feria Del Crédito, 19. Feria Expo Inmobiliaria Y Vivienda, 20. Concierto Pedro Guerra, 21. Feria Del Deporte, 22. Feria De La Fiesta, 23. Feria Internacional Del Libro, 24. 1er Congreso Internacional De Facultades De Humanidades Y Ciencias De La Educación, 25. Graduación CBA, 26. Boda Privada, 27. Graduación Universidad Loyola, 28. Feria Internacional de La Paz, 29. Concierto Jorge Drexler, 30. Acto de Graduación-Simposio de Ingeniería Comercial, Congreso de Comercio Internacional - Universidad Tecnológica Boliviana, 31. Acto de Graduación Emprendedurismo - Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 32. Entre Cuerdas y Lisiones, 33. Feria Pluri Nacional Artesanal, 34. Mis Vocaciones en Bolivia, 35. Feria Cultura Transparente Públicas, 36. Graduación Colegio Adventista, 37. Graduación Universidad Loyola, 38. Concierto Clave de Sol, 39. Acto de Graduación Unidad Educativa Harry Pitman, 40. Acto de Graduación Escuela Nacional de Salud. <p>Se realizaron los informes de actividades de los meses se realizaron hasta el mes de julio</p> <p>Hasta el tercer trimestre se realizaron 67 procesos de contratación de servicios de difusión e impresión de materiales comunicacionales para posicionar la imagen del Campo Ferial Chuquiaguá Marka.</p> <p>Estos materiales y productos comunicacionales fueron solicitados en virtud de las ferias organizadas por el Campo Ferial Chuquiaguá marka:Expoboda 2016, La Paz/Expone 2016 y Espadud.</p> <p>Comunicación y marketing de la Unidad del campo Ferial Chuquiaguá Marka elaboró 34 notas de prensa referidas a actividades organizadas por el CFCA, eventos estatales y privadas realizadas en el Campo Ferial hasta septiembre de 2016.</p> <p>Abril - junio: 11</p> <p>Julio - Septiembre: 17</p> <p>Se realiza el monitoreo informativo es realizado diariamente los 5 días hábiles de la semana, haciendo énfasis diario de la tendencia informativa relacionada al área económica y las ferias organizadas en el Campo Ferial Chuquiaguá Marka hasta el tercer trimestre de la gestión 2016.</p> <p>Además se realiza el monitoreo mismo que es remitido por whatsapp a la MAE</p> <p>abril-junio: 50</p> <p>junio -septiembre:40</p> <p>Octubre - diciembre: 6</p> <p>El Plan de Posicionamiento de Marca del Campo Ferial ue aprobado en el tercer trimestre</p> </li></ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>"Evaluación y análisis de los resultados de ferias internas y externas". El informe correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre serán presentados posteriormente, por encontrarse para revisión en la UAF.</li> </ul>
<b>Promedio/Total</b>			<b>83,91%</b>	<b>44.820.762,26</b>	<b>18.435.238,89</b>	<b>41,13%</b>	

Fuente: Reporte Sistema SIPP